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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on paneutua pumpattavien lattiatasoitteiden 
kustannustehokkaaseen toteutukseen työmaalla. Pumpattavat lattiatasoitteet ovat 
usein kallis, mutta helppo työvaihe, joissa voidaan säästää hyvinkin paljon kustan-
nuksissa oikeaoppisella toteutuksella ja jälkihoidolla. 
Työssä esitellään pumpattavien lattiatasoitteiden eri valmistajia ja tuotteita sekä ote-
taan kantaa oikean tasoitteen valitsemiseen ja siihen liittyviin työvaiheisiin työkoh-
teessa. Työssä otetaan myös kantaa aikataulullisiin asioihin ja kuivumisolosuhteisiin 
sekä työvaiheen tahdistavuuteen seuraaviin työvaiheisiin liittyen. 
Laadunhallinta ja laadunvarmistus ovat keskeisessä roolissa kustannustehok-
kaassa toteutuksessa, jotta kalliilta jälki- ja takuukorjauksilta vältyttäisiin. 
 
 
 
Avainsanat: pumpattava, lattiatasoite, itsetasoittuva, uudisrakennuskohde 
3 
 
SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Thesis abstract 
Faculty: School of Technology 
Degree programme: Construction Site Management 
Author: Ilari Nevanperä 
Title of thesis: The Implementation of Pumpable Flooring at a New Building Site 
Supervisor: Olli Isopahkala 
Year: 2017 Number of pages: 31 Number of appendices: 2 
 
The purpose of this thesis was to focus on the cost-effective implementation of 
pumpable floor levels on site. Pumped floor levels are often a costly but easy work 
step that can save you a lot of costs with just-right implementation and aftercare. 
The work introduced different manufacturers and products for pumped floors, as 
well as taking a stand on choosing the correct smoothing and related work steps in 
the workplace. The work also took stock of the scheduling and drying conditions as 
well as the degree of synchronization of the work during the following work phases. 
Quality management and quality assurance play a key role in cost-effective imple-
mentation to avoid costly replacement and warranty corrections. 
Keywords: pumpable, floor screed, self-leveling, new building site 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö tehtiin Lujatalo Oy:n toimeksiannosta. Lujatalo on osa Luja-yhtiöitä 
Lujabetonin ja Fesconin kanssa. Luja on kestävän rakentamisen edelläkävijä niin 
betoni- ja kuivatuotteiden valmistajana kuin uudis- ja korjausrakentajana. Lujatalo 
toimii kautta koko Suomen ja toteuttaa yli 120 rakennustyömaata vuodessa. Lujata-
lon liikevaihto on 312,7 M€ ja se työllistää yli 900 rakentamisen ammattilaista. (Lu-
jatalo 2017.) 
Opinnäytetyön aiheena oli pumpputasoitteiden kustannustehokas toteutus Lujata-
lon uudisrakennuskohteessa Oulunkylässä Helsingissä, jonka tilaajana on Helsingin 
asuntotuotantotoimisto. Rakennuskohde kantaa nimeä ATT Haso Kivipadonpuisto 
ja Heka Patolat 1 ja 3. Kohde koostuu yhteensä kuudesta kerrostalosta ja yhteensä 
196 asunnosta. Rakennuskohde on kolmen tontin ja eri taloyhtiön kattava kortteli, 
jotka toteutetaan yhtenä rakennushankkeena. Kohteessa on yhteensä 13 961 m2 
kerrosalaa, josta 12 000 m2 oli pumpputasoitettavaa pinta-alaa. Lisäksi yhdessä ta-
loyhtiössä oli 680 m2 lattialämmitteistä kuituvahvistettua dB-lattiaa. 
Rakennustyöt oli aloitettu tammikuussa 2017 ja kohteen sisäpuolen luovutus on 
huhtikuun lopussa 2019. Pumpputasoitetyöt sijoittuvat ajalle heinäkuu 2017 – huh-
tikuu 2018 ja ne toteutettiin ja tullaan toteuttamaan lohkoittain. Pumpputasoitetyöt 
ja lattiapäällystykset kohteessa toteuttaa Heikkinen Yhtiö, jonka päätoimintoja ovat 
matto-, parketti, asennus-, urheilu- ja massalattiat sekä laatoitus- ja kivityöt, pump-
putasoitus, sisustusurakointi ja julkisivulaatoitukset. (Heikkinen 2017.) 
Opinnäytetyössä paneuduttiin pumpputasoitteita edeltäviin työvaiheisiin ja työvai-
heiden yhteensovittamiseen työmaalla sekä kohteen aikataulutukseen ja tasoitus-
töiden vaikutus seuraaviin työvaiheisiin. Opinnäytetyössä syvennyttiin myös pump-
putasoitteiden toteutukseen ja tarkasteltiin työvaiheen toteutunutta laatua ja laadun-
varmistusta sekä työvaiheen toteutuneita kustannuksia. 
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2 PUMPATTAVAT LATTIATASOITTEET 
2.1 Pumpputasoitteet yleisesti 
Pumpputasoitteella eli plaanolla tarkoitetaan itsestään tasoittuvia ja pumpattavissa 
olevia lattiatasoitteita. Niillä tehdään valmista alustaa yleisimmille lattiamateriaa-
leille. 
Sementin valmistus kuivamenetelmällä aloitti sementtiyhtiöiden kehitystyön kuiva-
tuotteiden kanssa 1970-luvun alussa. Pumpattavien lattiatasoitteiden tuotanto alkoi 
Suomessa sittemmin 1970-luvulla ja niiden käyttö yleistyi asunto- ja korjausraken-
tamisessa. (Finnsementti 2017.) 
Pumpputasoitteita on sideaineeltaan kahdenlaisia ja ne poikkeavat toisistaan hie-
man lujuuden, kutistumisen ja näin ollen hieman työstettävyytensä kannalta. Side-
aineena tasoitteissa käytetään joko sementtiä tai kipsiä. Sementtipohjaiset tasoit-
teet ovat kipsitasoitteita yleisempiä ja käytetympiä, koska ne ovat paremmin tasoit-
tuvia ja näin ollen helpompia työstää ja lopputuloksesta tulee tasaisempi. Kipsita-
soitteet taas ovat sementtipohjaisia kovempia ja näin ollen kestävät paremmin ku-
lutusta esimerkiksi toimistotiloissa. 
Pumpputasoitteiden alustana on yleisimmin ontelolaatta, massiivilaatta, valettu be-
toni, puupohja tai eriste. Pumpputasoitteita voidaan käyttää lähes kaikenlaisissa ra-
kennuskohteissa, koska tuotevalikoima on suuri ja lähes jokaiselle kohteelle löytyy 
ominaisuuksiltaan sopiva tuote. (Fescon Pumpputasoitukset lattiaan 2017; Knauf 
Lattiaesite 2016.) 
2.2 Sementtipohjaiset pumpputasoitteet 
Yleisimmät sementtipohjaisten pumpputasoitteiden valmistajat ovat Fescon, We-
ber.Vetonit, Bostik, Kiilto, Casco ja Lakka. Tasoitteen pumppauksia tekeviä yrityksiä 
on tarjolla melko laajasti ympäri Suomen. 
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Pumpattavista tasoitteista löytyy sopiva tuote eri kerrospaksuuksille ja aikatauluille. 
Työkohteessa käytettävä tuote valitaan rakennuskohteen ja haluttavien ominaisuuk-
sien mukaan. Valintaan vaikuttavat pohjan sekä lopullisen pinnanmateriaali, tasoit-
teen pumpattavuus sekä työstettävyys ja kuivumisaika eli pinnoitettavuus. 
Uudiskohteissa ja linjasaneerauksissa tasoitettavat pinta-alat saattavat olla suuria-
kin ja näihin rakennuskohteisiin soveltuu hyvin pumpattavat tasoitteet. Plaanon kui-
vumisaikaan vaikuttavat suurilta osin käytetty tuote, työmaan olosuhteet, riittävä il-
manvaihto ja tasoitteissa käytetty vesimäärä. Pumpputasoitteista löytyy myös erilai-
sia tuotteita kulutuksen kestävyydeltään esimerkiksi julkisiin- ja toimistotiloihin. 
Seuraavassa taulukossa on esitetty yleisimmät sementtipohjaiset pumpattavat lat-
tiatasoitteet ja niiden ominaisuudet ja tuotetiedot (Taulukko 1). Taulukko on tehty 
helpottamaan pumpattavien tasoitteiden vertailua, käytettävän tuotteen valintaa ja 
lattiatasoitetöiden suunnittelua rakennuskohteessa. Tarkemmat työohjeet ja tuote-
tiedot löytyvät jokaisen tuotevalmistajan kotisivuilta ja valitun tuotteen tuote-kor-
teista ja suoritustasoilmoituksista. 
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Taulukko 1. Yleisimmät sementtipohjaiset lattiatasoitteet. 
Fescon 
Kerros-
pak-
suus 
(mm) 
Lujuus-
luokka/ 
Puristuslu-
juus 
Pintave-
tolujuus  
(28 vrk) 
Taivutus-
vetolu-
juus 
Pääl-
lystet-
tävissä 
  
Me-
nekki  
kg/m2 
(1mm) 
Kävely- 
kelpoi-
suus  
(h) 
Työs-
tettä-
vyys 
(min) 
Kutis-
tuma 
(mm/m) 
Flow H 4-30 
C20 / 20 
MPa 
≥1,2MPa F5 1-3 vko 1,7 4-6 30 - 
Flow HS 8-50 
C16 / 16 
MPa 
≥1,0MPa F5 1-8 vko 1,7 4-6 30 - 
FlowPlan 1-10 
C30 / 30 
MPa 
≥1,5MPa F7 1 vrk 1,5 2-3 30 - 
FlowBase 4-30 C30 / - ≥1,5MPa F7 2-3 1,7 2-3 - - 
Lattiabetoni 
LB7 
10-150 
C30 / 40 
MPa 
≥1,5MPa F4 3-7 vrk 1,8 8-12 > 60 - 
Bostik 
Floor Screed 
Kerros-
pak-
suus 
(mm) 
Lujuus-
luokka/ Pu-
ristuslujuus 
Pintave-
tolujuus  
(28 vrk) 
Taivutus-
vetolu-
juus 
Pääl-
lystet-
tävissä 
Me-
nekki  
kg/m2 
(1mm) 
Kävel-
tävissä  
(h) 
Työs-
tettä-
vyys 
(min) 
Kutis-
tuma 
(mm/m) 
1010 Thick 
Flow 
8-50 C20/>25MPa >1,5MPa F5 1-7 vko 1,7 2-4 20 < 0,5 
1020 Flow 5-30 C20/>25MPa >1,0MPa F6 1-4 vko 1,65 2-4 30 - 
1025 Super-
flow 
2-10  C25  / - >1,5MPa F8 1 vrk 1,6 3 20 < 0,5 
1030 Flexi 1-20 C30/>30MPa >1,5MPa F7 1 vrk 1,6 1-3 15 < 0,5 
1040 Fiber 
Quick 
4-30 C30/>30MPa >1,0MPa F7 1 vrk 1,65 1-3 15 < 0,5 
1050 Fiber 6-50 C30/>30MPa >1,5MPa F8 2-4 vrk 1,7 2-4 15 < 0,5 
1055 Fiber 
Maxi 
4-50  C30 / - >1,5MPa F8 1-3vrk 1,8 3-6 15 < 0,5 
2010 Industry 6-30  C30 / - >2,0MPa F8 2-3 vrk 1,65 1-4 20 - 
Fiber Univer-
sal 
8-50 C30/>35MPa >1,5MPa F7 3-4 vrk 1,7 2-4 15 < 0,5 
Weber. 
Vetonit 
Kerros-
pak-
suus 
(mm) 
Lujuus-
luokka/ 
Puristuslu-
juus 
Pintave-
tolujuus  
(28 vrk) 
Taivutus-
vetolu-
juus 
Pääl-
lystet-
tävissä 
Me-
nekki  
kg/m2 
(1mm) 
Kävely- 
kelpoi-
suus  
(h) 
Työs-
tettä-
vyys 
(min) 
Kutis-
tuma 
(mm/m) 
110 Fine 4-30 C20/≥20MPa ≥1,5MPa F5 1-3 vko 1,7 2-4 20 < 0,4 
120 Reno 5-30 C30/≥30MPa ≥1,5MPa F7 1-3 vrk 1,7 1-3 20 < 0,4 
130 Core 10-60 C16/≥16MPa ≥1,0MPa F4 2-8 vko 1,7 3-4 20 < 0,4 
140 Nova 6-40/ C16/>16MPa ≥1,0MPa F4 1-4 vko 1,7 2-4 20 < 0,4 
3100  
Hienotasoite 
2-10 C30/≥30MPa ≥1,5MPa F7 1 vrk 1,5 2-4 15 < 0,3 
3300 Oi-
kaisutasoite 
5-30 C30/≥30MPa ≥1,5MPa F7 1-2 vrk 1,7 2-4 15 < 0,4 
4100 Vaateri 
Plus 
4-50 C20/≥20MPa ≥1,5MPa F5 1-5 vko 1,7 3-4 20-30 < 0,5 
5400 Lämpö-
lattiamassa 
5-100 C30/≥30MPa ≥1,5MPa F6 1-3 vrk 1,8 2-3 20 < 0,4 
Kiilto 
Kerros-
pak-
suus 
(mm) 
Lujuus-
luokka/ 
Puristuslu-
juus 
Pintave-
tolujuus  
(28 vrk) 
Taivutus-
vetolu-
juus 
Pääl-
lystet-
tävissä 
Me-
nekki  
kg/m2 
(1mm) 
Kävely- 
kelpoi-
suus  
(h) 
Työs-
tettä-
vyys-
aika 
(min) 
Kutis-
tuma 
(mm/m) 
Plan Univer-
sal 
4-30 C16/>16MPa >1,0MPa F5 2 vko 1,6 8 20 ≤ 0,4 
Plan Base 8-50 C20/>20MPa 
> 
1,0MPa 
F6 1-2 vko 1,8 5 20 ≤ 0,5 
Plan Rapid 5-50 C30/>30MPa >1,5MPa F7 1-3 vrk 1,7 1-3 15 ≤ 0,5 
97 Pintataso-
ite 
1-7 C20/>20MPa >1,0MPa F6 1-2 vrk 1,6 8 30-45 < 0,8 
Tasoflex 
Yleistasoite 
3-20 C20/>20MPa >1,0MPa F6 1-3 vrk 1,6 5 30 < 0,6 
TopPlan 
Pintatasoite 
1-10 C35/>35MPa >1,5MPa F7 
16h-
1vrk 
1,6 3 20 < 0,6 
TopPlan DF 
Pintatasoite 1-10 C20/>20MPa >1,5MPa F7 1-3 vrk 1,6 5 30-45 < 0,9 
Multiplan DF 3-50 C30/>30MPa >1,5MPa F7 2-5 vrk 1,7 1-3 20 < 0,4 
EPS Light DF 15-∞ - / 3 MPa - - T. 30h 0,36 8-10 60 - 
(Fescon tuotekortit 2017; Bostik tuotekortit 2017; Weber.Vetonit tuotekortit 2017; 
Kiilto tuotekortit 2017.) 
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2.3 Kipsipohjaiset pumpputasoitteet 
Sementtipohjaisten lattiatasoitteiden vaihtoehdoksi on kehitetty kipsipohjaisia pum-
pattavia lattiatasoitteita. Kipsitasoitteiden parhaat ominaisuudet ovat todella vähäi-
nen kutistuma ja suurempi kulutuksenkestävyys verrattuna tasoitteisiin, jotka käyt-
tävät sementtiä sideaineenaan. Muita ominaisuuksia verrattuna sementtipohjaisiin 
tasoitteisiin ovat matala-alkalisuus ja joustavuus. 
Tämä mahdollistaa kipsitasoitteiden käytön huomattavasti heikommilla alustoilla, 
eikä korjauskohteissa tarvitse välttämättä irrottaa kaikkea vanhaa materiaalia ennen 
tasoitusta uudelleen. Jätettäessä vanhoja tasoitteita tai liimakerroksia uuden alle on 
varmistuttava materiaalien haitallisista ainesosista. 
Kipsipohjaisten tasoitteiden kuivumista voidaan nopeuttaa lattialämmityksen lämpö-
tilaa nostamalla toisin kuin sementtipohjaisten tasoitteiden. Sementtipohjaisissa ta-
soitteissa lämpötilan nosto aiheuttaa lujuus-ominaisuuksien merkittävää heikkene-
mistä ja halkeiluriksin kasvua. (Casco lattia-tasoitteet 2017.) 
Seuraavassa taulukossa on esitetty yleisimmät kipsipohjaiset pumpattavat lattiata-
soitteet ja niiden ominaisuudet ja tuotetiedot (Taulukko 2). Taulukko on tehty hel-
pottamaan pumpattavien tasoitteiden vertailua, käytettävän tuotteen valintaa ja lat-
tiatasoitetöiden suunnittelua rakennuskohteessa. Tarkemmat työohjeet ja tuotetie-
dot löytyvät jokaisen tuotevalmistajan kotisivuilta ja valitun tuotteen tuotekorteista ja 
suoritustasoilmoituksista. 
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Taulukko 2. Yleisimmät kipsipohjaiset lattiatasoitteet. 
(Fescon tuotekortit 2017; Bostik tuotekortit 2017; Knauf tuotekortit 2017; Casco 
tuotekortit 2017.) 
 
Fescon 
Kerros-
pak-
suus 
(mm) 
Lujuus-
luokka/ Pu-
ristuslujuus 
Pinta-
vetolu-
juus 
(28 vrk) 
Taivutus-
vetolu-
juus (28 
vrk) 
Päällys-
tettä-
vissä 
Me-
nekki 
kg/m2 
(1mm) 
Kävely- 
kelpoi-
suus  
(h) 
Työs-
tettä-
vyys 
(min) 
Kutis-
tuma 
(mm/m) 
Flow GS 
20-80 C25 >1,2 
Mpa 
F6 2-10 
vko 
1,8 5 - - 
Bostik 
Floor 
Screed 
Kerros-
pak-
suus 
(mm) 
Lujuus-
luokka/ Pu-
ristuslujuus 
 
Pinta-
vetolu-
juus  
(28 vrk) 
Taivutus-
vetolu-
juus (28 
vrk) 
Päällys-
tettä-
vissä  
Me-
nekki  
kg/m2 
(1mm) 
Kävely- 
kelpoi-
suus  
(h) 
Työs-
tettä-
vyys 
(min) 
Kutis-
tuma 
(mm/m) 
1070 Gyp-
sum S21 
1-20 C4 />30 
MPa 
>1,0 
MPa 
F10 1-20 vrk 1,6 2-4 15 0 
Knauf 
Kerros-
pak-
suus 
(mm) 
Lujuus-
luokka/ Pu-
ristuslujuus 
Pinta-
vetolu-
juus 
(28 vrk) 
Taivutus-
vetolu-
juus (28 
vrk) 
Päällys-
tettä-
vissä 
Me-
nekki 
kg/m2 
(1mm) 
Kävely- 
kelpoi-
suus  
(h) 
Työs-
tettä-
vyys 
(min) 
Kutis-
tuma 
(mm/m) 
LM 35 10-35 C25/>30 
MPa 
- F6 1-4 vko 1,8 5 30 0-0,1 
LM 60 19-80 C30/>30 
MPa 
- F6 1cm/vko 1,8 24 45 0-0,1 
LM 80 20-80 C30/>30 
MPa 
- F6 2-8 vko 1,8 24 60 0-0,1 
OT 40 3-40 C20/>25 
MPa 
- F6 ½-4 vko 1,6 3 30 0-0,1 
YT 30 2-30 C20/>25 
MPa 
- F6 ½-3 vko 1,6 3 30 - 
Casco 
Kerros-
pak-
suus 
(mm) 
Lujuus-
luokka/ Pu-
ristuslujuus 
Pinta-
vetolu-
juus 
(28 vrk) 
Taivutus-
vetolu-
juus (28 
vrk) 
Päällys-
tettä-
vissä 
Me-
nekki 
kg/m2 
(1mm) 
Kävely- 
kelpoi-
suus  
(h) 
Työs-
tettä-
vyys 
(min) 
Kutis-
tuma 
(mm/m) 
Floor Ex-
pert AP 
1-30 C30 / - - F7 1 – 10 
vrk 
1,5 2 30 - 
Floor Ex-
pert APF 
3-30 C35 / - - F10 1 – 10 
vrk 
1,5 2 30 0 
Floor Ex-
pert XA 
1-10 C25 / - - F6 1-3 vrk 1,5 3 30 - 
Floor Ex-
pert XAF 
1-10 C25 / - - F6 1-3 vrk 1,5 3 30 0 
Floor  Ex-
pert ADE 
3-60 C30 / - - F7 1-20 vrk 1,8 4 40 - 
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3 KOHTEEN YLEISTIEDOT 
Rakennushanke 
Nimi:   ATT Haso Kivipadonpuisto ja Heka Patola 1 ja 3 
Kiinteistötiedot: Helsinki / kortteli 28131 / tontti 1, 4 ja 5 
Osoite:  Risupadontie 1, 3 ja 5, 00640 Helsinki 
Rakennuskohteen laajuus 
Asuinrakennusten lukumäärä 6 kpl 
Kerrosluku   4-6 kerrosta 
Asuntojen lukumäärä  196 kpl 
Huoneisto- / Hyötyala  12 425 m2 
Käytetty rakennusoikeus 14 195,5 kem2 
Bruttoala, lämmin  18 785,5 m2 
Tilavuus, lämmin  59 994 m3 
Tonttien pinta-ala  15 165 m2 
Rakennuttaja 
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT 
Urakkamuoto 
Kokonaisurakka 
Rakennusten käyttöikätavoitteet 
Rakennusten käyttöikätavoite on 100 vuotta. 
 
14 
 
 
Kuvio 1. Kohteen 3D-luonnos 
(Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki 2016). 
 
Kuvio 2. Kohteen asemapiirustus 
(Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki 2016).  
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4 PUMPPUTASOITTEIDEN TOTEUTUS JA LAADUNVARMISTUS  
4.1 Lattiatasoitustyön toteutus ja laadunvarmistus 
Lattiatasoitustyöt kohteessa toteutetaan rakennesuunnitelmien ja SisäRYL 2000 ja 
2013:n vaatimusten mukaan Ratu 0405 ohjekorttia apuna käyttäen sekä lattiatasoit-
teiden työohjeita noudattaen. 
 
Kuvio 3. Ote kohteen rakennusselostuksesta 
(Helsingin Kaupunki Asuntotuotantotoimisto 2016). 
Lattiatasoitetyöt toteutetaan kohteessa lohkoittain järjestyksessä 1–9 (Kuvio 4). Ta-
soitetyöt sijoittuvat aikavälille heinäkuu 2017 – huhtikuu 2018. Aikataulua seurataan 
tehtäväsuunnitelmassa (Liite 1) olevan paikka-aika kaavion avulla (Kuvio 5), jotta 
tarpeeksi pitkät kuivumisajat toteutuvat ja seuraavat työvaiheet pääsevät alkamaan 
ajallaan. Kohteeseemme oli valittu jo hankintavaiheessa ja urakkaneuvotteluissa 
sementtipohjainen tasoite laatuaan Fescon flow H. 
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Kuvio 4. Kohteen lohkojako. 
 
 
 
Kuvio 5. Kohteen paikka-aikakaavio. 
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4.2 Työvaiheen suunnittelu 
Ensimmäiseksi työvaiheesta laaditaan tehtäväsuunnitelma sekä pidetään työvai-
heen aloituspalaveri ja samalla urakoitsija ottaa työkohteen vastaan. Samalla tar-
kastetaan käytettävät materiaalit ja suunnitelmat. 
Pumppauskalustolle tulee varata tarvittava tila ja yhteensovittaa työmaan logistiikka 
muiden työvaiheiden kanssa pumppauspäiville. Lisäksi pumppauskalustolle tulee 
järjestää tarvittava sähkön- ja veden syöttö. Tarvittava sähkön- ja vedensyöttö riip-
puu käytettävästä kalustosta ja niiden tarve on syytä kartoittaa urakoitsijan kanssa 
jo aloituspalaverissa. Rakennuskohteessamme pumppauskalusto vaati 63 ampee-
rin sähkösyötön ja yli 2000 litran vedensyötön tunnissa alle 30 metrin säteelle pump-
pauspaikasta. Pumppauskalustolle täyty myös varata letkunpesupaikka ja se voikin 
olla esimerkiksi ahtailla keskustan työmailla haastavaa ja vaatia erikoisjärjestelyitä. 
Kohteessamme pumppaustyöt toteutettiin siiloilla varustetuilla pumppausautolla ja 
säiliöautolla eli puhekielessä bulkilla (Kuva 1).  
Heikkiset yhtiöllä on pumppausautoja varustettuna yhdellä (Kuva 2) tai kahdella sii-
lolla (Kuva 2) ja kaksi-siiloiseen autoon mahtuu tasoitetta noin 25 000 kg. Lisäksi 
säiliöautoon mahtuu tasoitetta noin 35 000 kg. Kyseisellä kilomäärällä pystytään 
pumppaamaan 20 millimetrin tasoitekerros lähes 1800 m2:n alalle. 
 
Kuva 1. Fesconin pumppauskalustoa ja taustalla irtosiiloja. 
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Kuva 2. Heikkisen pumppuauto kahdella siilolla. 
 
Pumppuautoja ja pumppausasemia on myös säkkitavaralle, jossa pumppuautoa 
syötetään 1000 kg säkki kerrallaan ja silloin pumpattava pinta-ala voi olla suurem-
pikin riippuen siitä, kuinka monta kiloa tasoitetta on työmaalle järjestetty. Lisäksi 
työmaalle voidaan hankkia siirreltäviä pumppuasemia ja irtosiiloja (Kuva 1), joilla 
voidaan tasoitetta pumpata myös pumppuauton tapaan. 
4.3 Valmistelevat työ 
Ennen tasoittamista varmistetaan, että alusta on riittävän kuiva ja lämmin. Raken-
nusosan suhteellinen kosteus tulee olla 90–95 % riippuen käytettävästä tuotteesta 
ja sen lämpötila ei saa alittaa + 10ºC. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi työs-
kenneltävän tilan ja alustanlämpötila tulee olla minimissään + 10 ºC ja maksimis-
saan + 25 ºC. Alusta tulee poistaa irtonaisesta pölystä, liasta ja rasvasta, jotta ta-
soite ja tartuntapohjuste eli primeri tarttuu hyvin tasoitettavaan alustaan. Lisäksi liit-
tyvät rakenteet ja alustan aukot suojataan ja tiivistetään siten, että tasoite leviää 
suunnitellulle alueelle. (SisäRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 
2000, 105-110.) 
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Kuva 3. Lämpötilan mittausta eristeen pinnasta. 
Pumpattavat alueet voidaan rajata lähes millä tahansa, mutta esimerkiksi oviaukot 
joiden läpi joudutaan pumpattaessa vetämään letkuja, on syytä olla sellaisesta ma-
teriaalista joka kestää työvaiheen ulkoiset rasitukset (Kuva 4). 
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Kuva 4. Oviaukon toppari. 
 
Kuva 5. Putkikanavan toppari. 
 
Alustan ollessa puhdas tehdään mittausvaaitus tasolaseria apuna käyttäen. Alus-
taan merkataan pumpattavan tasoitteen määrä millimetreinä (Kuva 6). Mitoituksen 
voi tehdä tilaaja tai työn voi ostaa urakoitsijalta, jos se ei kuulu neliöhintoihin. 
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Kuva 6. Korkomerkki ja mittatikku. 
 
Mittausvaaituksen jälkeen levitetään tartuntapohjuste eli primer. Primer voidaan le-
vittää lastalla, harjaamalla tai telaamalla tai alustaan ja samalla vältetään pohjus-
teen lätäköitymistä. 
Imeville alustoille esimerkiksi paikallavaletuille betonipinnoille tehdään kaksi käsit-
tely kertaa. Ennen levitystä tartuntapohjuste ohennetaan alustan vaatimalla tavalla. 
Esimerkiksi betoni ja sementtipohjaisia alustoja käsitellessä tartuntapohjustetta 
ohennetaan suhteessa 1 osa primeria ja 3 osaa vettä. Primeroidessa alustoja, jotka 
eivät siedä kosteutta esimerkiksi puu, kipsi, kipsikartonkilevy ja lastulevy, tartunta-
pohjustetta ei ohenneta ollenkaan. 
Lattioissa, joilla on vanhoja tartuntaa heikentäviä aineita, tartuntapohjustetta ei 
myöskään ohenneta. Tartuntapohjusteen on oltava täysin kuiva ennen jatkokäsitte-
lyä ja sen kuivuminen kestää yhdestä neljään tuntiin riippuen rakennuksen työolo-
suhteista. (Fescon 2017 tartuntapohjusteen käyttöohjeet.) 
Tartuntapohjusteen kuivuttua suoritetaan mittatikutus (Kuva 7) merkattujen korkojen 
mukaan (Kuva 6), jotta tasoitetta osataan pumpata haluttu määrä ja lopputulos on 
tasainen ja hionnan jälkeen pinnoitusvalmis alusta lattiapäällysteelle. 
22 
 
 
Kuva 7. Teipillinen korkomerkki. 
 
4.4 Lattiatasoitteen levitys pumppaamalla ja sen työstäminen 
Tasoitteen pumppaus tulee aloittaa ylhäältä alaspäin ja yhdessä tasossa työsken-
nellessä pumppauspaikasta kauimpana sijaitsevasta osasta, jotta viimeisenä pääs-
tään pumppaamaan pumppauspaikasta lähinnä olevat osat ja vältytään turhilta let-
kujen vedoilta. Nykyaikaisella kalustolla voidaan pumpata jopa yli 100 metrin kor-
keuteen ja erillisillä väliasemilla päästään pumppaamaan korkeammallekin. 
  
Kuva 8. Kuvaa pumppuauton sisältä. 
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Kuva 9. Lattiatasoitteen levitystä. 
 
Tasoitteen pumppauksen aikana pumppaaja ja alamies kommunikoivat keskenään 
ja säätävät siten tasoitteen notkeutta ja rakennetta halutunlaiseksi. Alamies seuraa 
konehuoneessa monitorilta (Kuva 10) vedensyöttöä, vesisäiliön veden määrää ja 
pumppauksen paineita ja kyseisten toimintojen pysymistä sallituissa arvoissaan. 
Ammattitaitoinen alamies takaa pumppauksen jatkuvuuden ja onnistumisen. Pump-
puautoissa on myös aggregaatit yllättävien sähkökatkoksien varalta, mutta lähtö-
kohtaisesti pumppausurakoitsijat vaativat tilaajalta sähkön, sillä aggregaatit ovat 
kuin mitkä tahansa muut laitteet ja niiden tehot ja käyttövarmuus heikkenevät käyt-
tötuntien lisääntyessä. 
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Kuva 10. Pumppuauton valvontamonitorista. 
Vaikkakin pumpattavat tasoitteet mainostavat itseään itsestään tasoittuviksi joudu-
taan valukaistat yhdistämään ja tiivistämään heti pumppauksen jälkeen, kun tasoite 
on vielä työstettävissä. Tässä työvaiheessa tasoitteesta poistetaan ylimääräiset il-
makuplat ja se tiivistetään ja levitetään lopullisesti siihen tarkoitetuilla työkaluilla esi-
merkiksi teloilla, rissoilla tai lastoilla. 
  
Kuva 11. Tasoitteen tiivistämistä rissalla ja juuri levitettyä tasoitetta. 
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Kuva 12. Tasoite tunnin jälkeen levityksestä. 
 
 
 
 
4.5 Lopettavat työt 
Pumppaustyön ja työvälineiden sekä kaluston pesun jälkeen tulee huolehtia riittä-
västä ilmanvaihdosta rakennuskohteessa. 
Pumpputasoitteelle hyvät kuivumisolosuhteet edellyttävät, että sisäilman suhteelli-
nen kosteus on alle 50 % RH ja lämpötila on yli 20 ºC. Olosuhteiden ei saa olla 
myöskään liian kuivat, sillä alle 40 % RH aiheuttaa tasoitteen korppuuntumisriskin 
ja pumpputasoitelattia on käsiteltävä tarvittaessa jälkihoitoaineella. Liian korkea RH 
taas hidastaa tasoitteen kuivumista ja lujuusominaisuuksien kehittymistä. 
Joskus tasoitteen kuivuminen vaatii kuivatustoimenpiteitä ja esimerkiksi sisäilman 
lämpötilaa nostamalla alennetaan sen suhteellista kosteutta ja kuivumisprosessi pa-
rantuu. Tasoitteen pinta voidaan myös hioa. Tämä vähentää lattiatasoitepinnan ve-
sihöyryn vastusta ja kuivuminen nopeutuu. 
Kuivunutta lattiatasoitetta ei tule jättää päällystämättä yli kolmen kuukauden ajaksi. 
Mikäli päällystystä ei tehdä kolmen kuukauden kuluessa tulee lattiatasoitteen pinta 
sulkea jälkihoitoaineella välittömästi pumppauksen jälkeen ja estää tällä tasoitteen 
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liiallinen kuivuminen. Lattiatasoitteiden kuivumisaikoihin vaikuttavat ratkaisevasti ra-
kennuskohteen olosuhteet, ilmanvaihto ja tasoitteissa käytetty vesimäärä. (Fescon 
2017 Työmaaohje.) 
Tasoitteen kuivuttua kävelykelpoiseksi tasoitteen pumpannut urakoitsija tulee tar-
kastamaan työn toteutuneen laadun ja täyttää tehdystä työstä tarkastuspöytäkirjan 
(Kuva 13), jonka urakoitsija toimittaa työn tilaajalle. Tarkastuspöytäkirjaan merki-
tään jokainen huomautusta vaativa virhe ja sen kuka virheistä on vastuussa ja kuka 
niistä on korjausvelvollinen. 
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Kuva 13. Yhden pumpatun lohkon tarkastuspöytäkirja.  
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyössäni pumpattavista lattiatasoitteista raapaisin vain vähän pintaa. 
Opinnäytetyössä olisi voinut paneutua ja ottaa kantaa jo elementtisuunnitteluun ja 
asennukseen, mutta päätin rajata työni alueen ainoastaan toteutukseen työmaalla. 
Tämä osoittautui ihan hyväksi ideaksi ja sain omasta mielestäni paneutua aihee-
seen riittävästi töiden ohella. 
Itse kustannustehokkuuteen en syventynyt tai löytänyt uusia vastauksia, mutta esi-
merkiksi väliseinien tekeminen ennen pumpputasoitteiden pumppausta mahdollis-
taa huonekohtaisen osituksen ja tällä pystytään vaikuttamaan pumpputasoitteiden 
menekkiin ja näin ollen kustannuksiin. Parvekeovien asennuksen tarkkuus ja mata-
lampi asennuskorkeus tulee vähentämään pumpattavan tasoitteen määrää, kunhan 
varmistutaan, että kynnyskorkeudet säilyvät määrätyissä maksimimitoissaan. 
Myös pumpattavien neliöiden määrä vaikuttaa kilohintaan ja mitä enemmän tasoi-
tetta pystytään pumppaamaan kerrallaan, sitä alemmas kilohinta laskee ja sen mu-
kana toteutuneet kustannukset. 
Työolosuhteiden ollessa optimaaliset taataan tasoitetöiden paras mahdollinen lop-
putulos ja todennäköisyys työn onnistumiseen kerralla paranee huomattavasti.  
Opinnäytetyötä tehdessäni huomasin, ettei pyörää tarvitse keksiä uudelleen vaan 
oikeaoppisesti ja suunnitellusti toteutetut työvaiheet ja ammattitaitoiset työntekijät ja 
urakoitsijat takaavat kustannustehokkaimman lopputuloksen ja kalliilta takuu- sekä 
jälkikorjauksilta vältytään. 
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LIITTEET 
Liite 1. Tehtäväsuunnitelma pumpputasoitteet 
Liite 2. Lämpölattian rakenneleikkaus
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LIITE 1 Tehtäväsuunnitelma pumpputasoitteet 
Pumpputasoitteet 
Kohdetietoja  
 
Kohde on 196 huoneistoa sisältävä seitsemän 4-6 kerroksisen kerrostalon ja kolmen 
eri tontin muodostama kortteli. Kohteessa on tasoitettavaa pinta-alaa yhteensä 12 
000 m2 ja rakennuksessa HEKA 1 ER on 680 m2 lämpölattiaa johon tulee kuituvah-
visteinen db-plaano. Tasoitettavat pinnat koostuvat suurimmaksi osakseen ontelo- 
ja kuorilaatoista. Lähes kaikki tilat tasoitetaan pumppaamalla kaatolattioita ja pinta-
lattioita lukuun ottamatta. 
 
- Yleisaikataulun mukainen aloitus vko 30, 2017 
- Yleisaikataulun mukainen lopetus vko 15, 2018 
- Yleisaikataulun mukainen kesto 190 työvuoroa 
- Tavoitearviossa lattiantasoitetyölle on varattu yhteensä X euroa ja lämpölattioille 
X€. 
 
 
 
Työkaupan sisältö 
 
Alkutilanne 
- edeltävät työvaiheet ovat valmiit 
- työkohde on siivottu ja rauhoitettu pumpputasoitustöille 
- työkohde on tarkastettu tarkistuslistan mukaan 
- tarvittavat materiaalit, työvälineet, koneet ja kalusto työmaalla 
- tarvittavat asiakirjat ovat työryhmän käytössä 
o piirustukset: ARK ja RAK 
o rakennusselostus 
o huoneselostus 
 
Työkaupan sisältö Koko kohde 
Primerointi n 12 000 m2 
Korkojen merkkaus tarvittaessa 
Tasoitteen pumppaus n 12 000 m2 
 
 Tilaaja huolehtii: 
Sähkövirran 63a, alle 30jm pumppauspaikasta 
Veden/vesiliitännän kynsiliitin, alle 30jm, vedensyöttö 2000l/h 
 
 
Työkaupan sisältö Koko kohde 
Lämpölattiat 680 m2 
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Eristys + erotuskangas + db-plaano pumpat-
tuna 
X €/m2 
 
Tilaaja huolehtii: 
Sähkövirran 63a, alle 30 jm pumppauspaikasta. 
Veden/vesiliitännän kynsiliitin, alle 30 jm, vedensyöttö 2000 l/h. 
Pumpattavan alueen raivauksen, hionnan ja imuroinnin. 
Korkojen merkintä. (tarvittaessa) 
Läpivientien tukkimisen ja tarvittavat topparit. 
Tilaaja huolehtii tarvittavan nostokaluston, Alimakin tai kurottajan (eristeet). 
 
  
Työntekijät tarkastavat ensimmäisen osakohteen aloituspalaverin yhteydessä 
1.8.2017 ja loput osakohteet sitä mukaa kuin muut osakohteen ovat tasoitusvalmiu-
dessa. Työryhmä osallistuu mallityön tarkastukseen ja täyttää tarkastuspöytäkirjan 
osakohteittain 
 
Lopputilanne 
- työ on tarkastettu ja hyväksytty 
- tarkastuspöytäkirja palautettu täytettynä vastaavalle työnjohtajalle 
- tarkastuspöytäkirjan mukaiset viat on korjattu 
- kalusto, ylimääräiset tarvikkeet ja aineet yms. viety pois. 
 
 
 
Kustannusten ja aikataulun tarkistus 
 
Työ- ja materiaalimenekkitarkastelu 
           
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki Yli 1000m2 Yhteensä €
€/yks per/pump./krt
Korkojen merkkaus ja tikuttaminen m2 12000 1 0,0
Primerointi + tasoitteen pumppaus kg 306000 1 0,0
Yhteensä 0,0
Menekki (10mm) 17kg/m2 m2 tav. mm kg/m2 kg yhteensä
12000 15 17,000 306000
Yli 600m2
per/pump./krt
Lämpölattiat m2 680 1 0,0
db-plaano sis. Hintaan
lasikuituverkko sis. Hintaan
erotuskangas sis. Hintaan
Comfort levy sis. Hintaan
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Tavoitearviossa lattiatasoituksille on varattu X € ja edullisimman tarjouksen hinta pumpattuna on X 
€. Näillä tiedoilla pystytään arvioimaan toteutuvat pumppauskilot ja tarkistaa riittääkö näillä kiloilla 
saavutettu materiaali paksuus. 
 
Lämpölattioille on varattu X € ja edullisimman tarjouksen m2-hinta urakoituna on X € josta voimme 
laskea toteutuvat kustannukset ja verrata tavoitearviossa varattuihin kustannuksiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työn suunniteltu eteneminen osakohteittain 
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Kohteen lohkojako 
 
 
Laatuvaatimukset 
 
Materiaalivaatimukset (SISÄ-RYL 2013) 
 
441.1.2 Pumpattavat lattiatasoitteet 
Vaatimukset 
Pumppauskelpoinen lattiatasoite sopii käytettäväksi tasoitettavan 
alustan ja päälle tulevien pintakerrosten kanssa, 
käytettäviin työmenetelmiin sekä ko. työ- ja käyttöoloihin. 
Tasoitteen lujuus on sellainen, että se sopii sekä tasoitettavalle 
alustalle että päälle tulevalle pintakerrokselle. 
Suunnitelma-asiakirjoissa määrätyt pinnan lujuus- ja tasaisuusvaatimukset 
täyttyvät. Tasoitteen laatua valittaessa otetaan huomioon tilojen 
kosteus ja lämpötila, tilojen käytöstä johtuvat mekaaniset 
rasitukset sekä tasoitteen päälle tulevan päällystyksen 
kiinnitystapa. 
Ohje 
Tasoitteen yhteensopivuus päälle tulevan pintakerroksen kanssa 
tulee varmistaa tasoitteen valmistajalta. 
Tuotteen valmistajan kirjallisista ohjeissa mainitaan, milloin tasoite 
on kävelykelpoinen, tasoitettavissa uudelleen ja päällystettävissä 
olosuhteet huomioon ottaen. 
Märkien ja kosteusteknisesti vaativien tilojen sekä sään vaihteluille 
alttiiden pintojen tulee kestää vallitsevia olosuhteita. 
Tasoitteen valinnassa otetaan huomioon tasoitettavan pinnan lujuusvaatimukset 
julkaisun by 45/BLY 7 mukaisesti, tilojen käyttö ja 
rasitustaso. 
 
441.1.3 Pakkaus 
Vaatimukset 
Tasoitepakkaukset ja tuotekortti on varustettu valmistajan 
merkinnöillä, joiden perusteella tasoitteiden asiakirjojen 
mukainen laatu on todettavissa. 
Pakkaukset tai lähetyksen mukana seuraavat asiakirjat 
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on varustettu valmistajan merkinnöillä, joiden perusteella 
tasoitteiden asiakirjojen mukainen laatu on todettavissa. 
 
441.1.4 Kuljetus ja varastointi 
Vaatimukset 
Tasoitteet kuljetetaan vahingollisilta vaikutuksilta suojattuina, 
niin että ne pysyvät käyttökelpoisina. 
Tasoitteet varastoidaan työmaalla siten, että ne ovat 
suojassa vedeltä ja maakosteudelta. Tasoitteen varastoinnissa 
noudatetaan valmistajan ilmoittamia sallittuja varastointiaikoja 
ja -oloja. 
 
441.2 Lisätarvikkeet 
Vaatimukset 
Lisätarvikkeita tulee käyttää valmistajan ohjeiden ja rakennetyypin 
mukaisesti. 
 
Asennusvaatimukset (SISÄ-RYL 2013) 
 
441.3.2 Pumpattavan lattiatasoitteen alusta 
Vaatimukset 
Ennen tasoittamista varmistutaan siitä, että tasoitettava 
rakennusosa on riittävän kuiva ja lämmin. Pöly, irtonainen 
lika ja rasva poistetaan. 
Tasoitettava lattiapinta on vaakasuora tai suunnitellussa 
kaltevuudessa. 
Ohje 
Tasoitteen alustan lämpötilan tulisi olla vähintään + 10 °C. 
Epätasaisuudet, jotka ylittävät tasoitteen valmistajan ilmoittamat 
enimmäiskerrospaksuudet, oikaistaan tarkoitukseen sopivalla 
laastilla tai tasoitetaan useammalla tasoitekerroksella. 
Liittyvät rakenteet ja alustan aukot suojataan ja tiivistetään siten, 
että massa leviää suunnitellulle alueelle. 
Katso myös RunkoRYL 2010:n luvun 413 Betonointi kohta 
413.4.10 ja luvun 421 Betonielementtityö kohta 421.5.3. 
Viitteet 
• by 40 Betonirakenteiden pinnat / Luokitusohjeet 2003. Suomen Betoniyhdistys 
r.y. 
• by 45/BLY 7 Betonilattiat 2002. Suomen Betoniyhdistys r.y. ja Suomen 
Betonilattiayhdistys r.y. 
• 413.4.10 Betonilattiat, RunkoRYL 2010 
• 421.5.3 Laatat ja palkit betonielementeistä, RunkoRYL 2010. 
 
441.3.3 Kerroksellinen (kelluva) lattia 
Vaatimukset 
Ääneneristyskerros on suunnitelmien mukainen, riittävän 
jäykkä, tasapaksuinen ja tasaisesti alustaa vasten. Pintavalukerroksen 
valu, pintarakenteen liittyminen ja saumaukset 
seinärakenteisiin tehdään suunnitelmien mukaan. 
Ohje 
Ääneneristävyyttä on käsitelty SisäRYLin luvussa 914. Pintabetonin 
ja seinän väliin asennetaan joustava erotuskaista rakennesuunnitelmien 
mukaisesti. Valmis lattianpäällyste erotetaan seinästä 
akustisella saumausmassalla. 
Lattialämmitys- ja ääneneristyslattiajärjestelmät tulee tehdä järjestelmätoimittajan 
ohjeiden mukaisesti. 
Viitteet 
• by 48/BLY 9 Betoninen kelluva lattia. Suomen Betoniyhdistys r.y. ja 
Suomen Betonilattiayhdistys r.y 
• 914 Ääneneristys sisärakenteissa, SisäRYL 2013. 
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441.4.2 Pumpattavan lattiatasoitteen levitys 
Vaatimukset 
Tasoitustyö pumppauskelpoisella lattiatasoitteella tehdään 
tasoitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Työssä 
noudatetaan valmistajan antamia sekoitus- ja käyttöohjeita 
(esimerkiksi sekoitussuhde ja -aika, käyttölämpötila ja 
-aika) sekä sallittuja enimmäiskerrospaksuuksia. 
Tasoitteen tarttuminen alustaan varmistetaan pohjustamalla 
alusta tasoitteen valmistajan kirjallisten ohjeiden 
mukaan. 
Ohje 
Julkaisussa by 45/BLY 7 Betonilattiat 2002 esitetään laatutekijöiden 
valintaohje ja suurimmat sallitut tasaisuuspoikkeamat. 
Tasoitemassan lämpötilan tulee olla +5…+20 °C. Veden lämpötila 
saa olla enintään +30 °C, mikäli valmistajan ohjeet eivät anna toisia 
arvoja. 
Viitteet 
• Ratu 24-0405 Lattiatasoitetyö. Menekit ja menetelmät 
• by 45/BLY 7 Betonilattiat 2002. Suomen Betoniyhdistys r.y. ja Suomen 
Betonilattiayhdistys r.y. 
 
 
 
Mittatarkkuusvaatimukset (SISÄ-RYL 2013) 
 
441.5.2 Tasoitettu lattia 
Vaatimukset 
Lattian pinta on suunnitellun päällysteen alustalle asettamien 
vaatimusten mukainen. 
Ohje 
Eri päällysteiden alustoille asetetaan vaatimukset SisäRYLin luvuissa 
541, 752, 753, 1041 ja 1051. 
Viitteet 
• 541 Laatoitus sisärakenteissa, SisäRYL 2013 
• 752 Parkettityö, SisäRYL 2013 
• 753 Laminaattipäällystetyö, SisäRYL 2013 
• 1041 Lattianpäällystystyö, SisäRYL 2013 
• 1051 Massapäällystystyö, SisäRYL 2013. 
Lattian pinnan tasaisuus on taulukon 441:T1 mukainen. 
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Ongelmiin varautuminen 
 
Ongelma Hälytin Ratkaisu 
Siivous ja raivaus myöhässä - Työn viivästyminen 
- Odotustuntien syntyminen 
- Aikataulutavoitteet eivät to-
teudu 
- Toimitusaikataulu varmiste-
taan riittävän ajoissa ennen 
työvaiheen alkua 
Vuodot ja kohoumat - Lisääntynyt jälkikorjaustyö 
- Lisääntynyt materiaalime-
nekki 
- Primeroidessa havaitaan 
vuotoja 
- Edeltävät työvaiheet suorite-
taan huolellisesti ja plaanoa 
ajatellen 
- Kittaukset ja topparit tehdään 
oikein 
Olosuhteet ja kosteus - Primer ei kuivu odotetusti 
- Korkotikkuja ei päästä lii-
maamaan 
 
- Olosuhteet työlle toteutetaan 
tarpeeksi hyvällä ilmanvaih-
dolla ja lämmityksellä 
Sähkön- ja vedensyöttö - Työn viivästyminen 
- Odotustuntien syntyminen 
- Varmistetaan riittävät syötöt 
ja  varalle toiset 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työnaikainen ohjaus ja laadunvarmistus 
 
Aloituspalaveri ja osakohteen tarkastus ja vastaanotto 
 
Osallistujat  (  )  työkohdemestari 
(  )  pumpputasoiteurakoitsija 
(  )  etuputsaus ja valmistelu-urakoitsija 
 
Ajankohta 1.8.2017 klo 7:00 
 
Läpikäytävät asiat 
- noudatettavat asiakirjat 
- valmistajan ohjeet 
- työn sisältö ja laajuus 
- työn aikataulu, välitavoitteet ja luovutus 
- työn laatuvaatimukset ja laadunvarmistus työn aikana 
- kohteen tarkastus ja vastaanotto 
- lisätöistä sopiminen 
- tarkastuksista sopiminen 
- töiden yhteensovittaminen 
- mestan tarkistus 
• edeltävien työvaiheiden valmius 
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• olosuhteet, lämpötila jne. 
• materiaalit, koneet ja laitteet 
• kohteen siisteys 
• työ- ja ympäristöturvallisuus 
 
 
Mallityön tarkastus 
 
Osakohde   Heka Patola Rakennus 3 
Ajankohta   23.8.2017 klo 7:00 
 
Osallistujat  (  )  vastaava mestari 
(  )  työkohdemestari 
(  )  suunnittelija 
(  )  valvoja 
(  )  työryhmä 
 
Läpikäytävät asiat 
- työn laatuvaatimusten toteaminen 
- virheiden ja puutteiden toteaminen 
- korjaamisesta sopiminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajallinen ohjaus 
 
Työn ajallista etenemistä seurataan vinoviiva-aikataulun avulla. Mikäli aikataulussa ilmenee, poik-
keamia, jotka haittaavat töiden yhteensovittamista, pidetään ohjauspalaveri, jossa selvitetään poik-
keamien syyt ja ohjataan tuotantoa suunnitellun mukaiseksi. 
 
Valmistuneet osakohteet ja menossa oleva työvaihe merkitään vähintään viikoittain aikatauluun. 
Toteutumaviivasta nähdään työn etenemisvauhti ja tilanne, kuvassa esim. viikon 38 lopussa työ on 
edennyt hieman suunniteltua nopeammin. 
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LIITE 2 Lämpölattian rakenneleikkaus 
 
